
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Fase 1: Formulación del Proyecto
Designación de director de tesis
Planteamiento inicial de la idea tentativa de investigación
Búsqueda de información inicial relacionada con la idea principal de investigación (Datos sobre Determinación de la viabilidad de la investigación y planteamiento del problema, objetivos y alcance de la 
investigación 

Fase 2: Desarrollo del Marco investigativo
Caracterización del sector construcción y sus actividades. 
Búsqueda de información específica sobre la accidentalidad, morbilidad y mortalidad en el sector de la
construcción en Colombia y otros paises
Búsqueda de datos de accidentalidad, morbilidad y mortalidad de las ciudades de Bogotá y Medellín para
el periodo de estudio y el sector económico seleccionado en las bases de datos de Fasecolda
Consolidación y organización de la información nacional, internacional y de las ciudades para su posterior
análisis. 

Fase 3:  Análisis de la información
Análisis de la información nacional e internacional sobre accidentalidad, morbilidad y mortalidad en el 
Descarga de las bases de datos y desarrollo de los cálculos de tasas de incidencia de AT, EL Y
mortalidad a partir de la herramienta Excel para las dos ciudades en el periodo seleccionado
Análisis de tendencias, picos y valles en la información desarrollada para las ciudades de Bogotá y Elaboración de tablas y figuras que permitan consolidar y comparar la información de las ciudades objeto
de investigación

Fase 4:  Resultados 
Consolidación de los resultados de desarrollo y análisis de la base de datos de accidentalidad, morbilidad
y mortalidad para las ciudades objeto de investigación
Comparación de los resultados obtenidos para las ciudades con los referentes nacionales e internacionales
seleccionados en el desarrollo del marco investigatvo
Planteamiento de conclusiones

Fase 5: Aprobación y Sustentación
Realizar entregas parciales de avances y realizar los ajustes y/o recomendaciones según consideraciones para 
presentación versión final de documento.
Revisión final del documento por parte del director de tesis
Sustentación de la tesis

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividades

PROYECTO: "CARACTERIZACIÓN DE LA ACCCIDENTALIDAD Y MORBILIDAD LABORAL 
PARA LAS CIUDADES DE BOGOTÁ Y MEDELLÍN EN EL PERIODO 2010-2016"





1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Febrero 2 de 2018

Duración total de cada fase (inicio-fin).
CONVENCIONES

Actividades ejecutadas.

SEMANA
Enero Febrero Marzo Abril

2018



Actividades pendientes de inicio.



# Horas Valor/Hora Total
2. Personal Cantidad Valor Unit Valor Total
Director de Tesis 48 horas semestre 740,000
Estudiante 144 horas semestre 1440000
Experto 0 0 0
Subtotal 1 2,180,000
1. Gastos Generales Cantidad Valor Unit Valor Total
Papel y material (Resmas) 1 12000 12,000
Impresiones y digitales+ 0 100 0
Computador y software 1 0 0
Bibliografía++ 0 0
Software 1 125000 125,000
Subtotal 2. 137,000
3. Pasajes y desplazamientos
Pasajes 32 2300 73,600
Subtotal 3. 73,600
Presupuesto Subtotal (1+2+3)
4. Imprevistos (5% del presupuesto)
5. Costo total 2,510,130

2,390,600
119,530
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